


Meta-Force — Jira Historical Project Management Report


Historial completo de sprints, métricas de avance y tareas (Octubre 2025 - Junio 2026) | Metodología SCRUM

190	100%	9	160
TAREAS TOTALES	PROGRESO (DONE)	SPRINTS EJECUTADOS	SUB-TAREAS COMPLETADAS

Distribución de Issue Types



Tareas por Sprint (Octubre 2025 - Junio 2026)



Detalle de Iteración: Sprint 10 (58 tareas)

Key	Tipo	Resumen de la Tarea / Epic User Story	Prioridad	Estado	Creado
SCRUM-141	Tarea	Sincronización de Ecosistema IA y MCP (Meta-Force)	Medium	Finalizada	2026-04-20
SCRUM-142	Subtask	Sincronización de Jira via mcp-remote (endpoint /v1/mcp)	Medium	Finalizada	2026-04-20
SCRUM-143	Subtask	Conexión administrativa a Supabase (Project Ref: qybgnrslsozjhimewkel)	Medium	Finalizada	2026-04-20
SCRUM-144	Tarea	Documentación Técnica de Ecosistema .gemini (Contexto IA)	Medium	Finalizada	2026-04-20
SCRUM-145	Subtask	Actualización de contexto global (context-general.md)	Medium	Finalizada	2026-04-20
SCRUM-146	Subtask	Creación de contexto móvil y reglas Android en Meta-force-kotlin	Medium	Finalizada	2026-04-20
SCRUM-163	Tarea	Errores encontrados en Kotlin	Medium	Finalizada	2026-05-27
SCRUM-164	Tarea	Errores encontrados en la web	Medium	Finalizada	2026-05-27
SCRUM-165	Subtask	HTTP 404 al crear dietas y rutinas	Medium	Finalizada	2026-05-27
SCRUM-166	Subtask	Error en metacoach IA	Medium	Finalizada	2026-05-27
SCRUM-167	Subtask	Error QR	Medium	Finalizada	2026-05-27
SCRUM-168	Subtask	Se mantenga la sesión iniciada	Medium	Finalizada	2026-05-28
SCRUM-169	Subtask	Quitar el error que salta si entras sin wifi ni datos moviles	Medium	Finalizada	2026-05-28
SCRUM-170	Subtask	Que se permita ver la contraseña mientras la pones	Medium	Finalizada	2026-05-28
SCRUM-171	Subtask	QR valido hasta 31 dic 9999 (fecha muy rara) . quitado por ahora	Medium	Finalizada	2026-05-28
SCRUM-172	Subtask	Error al modificar datos usuario	Medium	Finalizada	2026-05-28
SCRUM-173	Subtask	camara trasera no funciona	Medium	Finalizada	2026-05-28
SCRUM-174	Subtask	En centros no se muestra Máquinas activas	Medium	Finalizada	2026-05-28
SCRUM-175	Subtask	No deja agregar Maquina a un centro	Medium	Finalizada	2026-05-28
SCRUM-176	Subtask	Sale todas las maquinas , da igual el centro que seleccione , solo debería salir las maquinas de ese centro	Medium	Finalizada	2026-05-28
SCRUM-177	Subtask	Error; salie el centro de Almeria de primeras	Medium	Finalizada	2026-05-28
SCRUM-178	Subtask	Error al crear facturas	Medium	Finalizada	2026-05-29
SCRUM-179	Subtask	poder cambiar contraseña	Medium	Finalizada	2026-05-29
SCRUM-180	Subtask	poder cambiar contraseña	Medium	Finalizada	2026-05-29
SCRUM-181	Subtask	añadir pantalla de carga	Medium	Finalizada	2026-05-29
SCRUM-182	Subtask	Error en el apartado horarios , cuando seleccionas una clase no te deja ver sus horarios	Medium	Finalizada	2026-05-29
SCRUM-183	Subtask	Error al seleccionar un centro dentro de horarios	Medium	Finalizada	2026-05-29
SCRUM-184	Subtask	Revisar MetaCoach IA : no termina de ahcer bien lo que le pides (funciona igualmente)	Medium	Finalizada	2026-05-29
SCRUM-185	Subtask	Revisar el cambio de foto de perfil	Medium	Finalizada	2026-05-29

Key	Tipo	Resumen de la Tarea / Epic User Story	Prioridad	Estado	Creado
SCRUM-186	Subtask	Quitar tres puntos y corazon del header	Medium	Finalizada	2026-05-29
SCRUM-187	Subtask	http://localhost:4200/clases no carga	Medium	Finalizada	2026-05-29
SCRUM-188	Subtask	cuando inicies sesion te vaya a http://localhost:4200/	Medium	Finalizada	2026-05-30
SCRUM-189	Subtask	cuando le doy a entrenamiento no me lleva a http://localhost:4200/workouts	Medium	Finalizada	2026-05-30
SCRUM-190	Subtask	cuando le doy a dietas no me lleva a http://localhost:4200/diets	Medium	Finalizada	2026-05-30
SCRUM-191	Subtask	En http://localhost:4200/contact no me deja seleccionar centros (no me salen los centros))	Medium	Finalizada	2026-05-30
SCRUM-192	Subtask	http://localhost:4200/clases No carga las clases	Medium	Finalizada	2026-05-30
SCRUM-193	Subtask	http://localhost:4200/trainers no carga entrenadores	Medium	Finalizada	2026-05-30
SCRUM-194	Subtask	http://localhost:4200/centers No carga centros	Medium	Finalizada	2026-05-30
SCRUM-195	Subtask	http://localhost:4200/memberships No carga membresias	Medium	Finalizada	2026-05-30
SCRUM-196	Subtask	http://localhost:4200/performance Le doy a guardar peso y no funciona	Medium	Finalizada	2026-05-30
SCRUM-197	Subtask	http://localhost:4200/admin/analytics No funciona el tema claro	Medium	Finalizada	2026-05-30
SCRUM-198	Subtask	http://localhost:4200/admin/analytics cuando filtro por un usuario n o deberia salir Directorio de Usuarios y Auditoría de Roles	Medium	Finalizada	2026-05-30
SCRUM-199	Subtask	http://localhost:4200/admin/analytics No traduce al ingles ni al frances	Medium	Finalizada	2026-05-30
SCRUM-200	Subtask	Revisar foto de usuario , si en kotlin le hemos añadido una foto al usuario , que ese mismo usuario en la web tenga esa misma foto	Medium	Finalizada	2026-05-30
SCRUM-201	Subtask	http://localhost:4200/ai-chat le escribe y carga pero no responde	Medium	Finalizada	2026-05-30
SCRUM-202	Subtask	http://localhost:4200/machines no carga maquinas	Medium	Finalizada	2026-05-30
SCRUM-203	Subtask	http://localhost:4200/users no carga	Medium	Finalizada	2026-05-30
SCRUM-204	Subtask	http://localhost:4200/qr-scanner Error al acceder a la cámara. Asegúrate de dar permisos.	Medium	Finalizada	2026-05-30
SCRUM-205	Subtask	http://localhost:4200/workouts no carga	Medium	Finalizada	2026-05-30
SCRUM-206	Subtask	http://localhost:4200/diets no carga	Medium	Finalizada	2026-05-30
SCRUM-207	Subtask	http://localhost:4200/exercises no carga	Medium	Finalizada	2026-05-30
SCRUM-208	Subtask	http://localhost:4200/meals no carga	Medium	Finalizada	2026-05-30
SCRUM-209	Subtask	revisarlo bien http://localhost:4200/subscriptions/register	Medium	Finalizada	2026-05-30
SCRUM-210	Subtask	http://localhost:4200/subscriptions/catalog no carga	Medium	Finalizada	2026-05-30
SCRUM-211	Subtask	No se visualizan correctamente los entrenamientos ni el detalle diario al seleccionar	Medium	Finalizada	2026-06-02
SCRUM-212	Subtask	No se visualizan correctamente las dietas ni el detalle diario al seleccionar	Medium	Finalizada	2026-06-02
SCRUM-213	Subtask	Faltan traducciones al inglés y francés en la sección de comidas (/meals)	Medium	Finalizada	2026-06-02
SCRUM-214	Subtask	Problemas de visibilidad en el catálogo de suscripciones bajo tema oscuro	Medium	Finalizada	2026-06-02

Detalle de Iteración: Sprint 1 (17 tareas)

Key	Tipo	Resumen de la Tarea / Epic User Story	Prioridad	Estado	Creado
SCRUM-1	kotlin	Registro y login	Highest	Finalizada	2025-10-17
SCRUM-21	kotlin	Gestor de centros	Medium	Finalizada	2025-11-13
SCRUM-28	Subtask	Desarrollar la funcionalidad de eliminación de centros	Medium	Finalizada	2025-11-13
SCRUM-29	Subtask	Desarrollar la creación de nuevos centros	Medium	Finalizada	2025-11-13
SCRUM-30	Subtask	Implementar la edición de centros existentes	Medium	Finalizada	2025-11-13
SCRUM-31	Subtask	Implementar la funcionalidad de listado de centros	Medium	Finalizada	2025-11-13
SCRUM-32	Subtask	Diseñar la interfaz de usuario para el gestor de centros	Medium	Finalizada	2025-11-13
SCRUM-33	Subtask	Configurar endpoints de backend para gestión de centros	Medium	Finalizada	2025-11-13
SCRUM-34	Subtask	Implementar pruebas unitarias y de integración para el gestor de centros	Medium	Finalizada	2025-11-13
SCRUM-49	Subtask	Validar y manejar errores en registro y login	Medium	Finalizada	2025-11-14
SCRUM-50	Subtask	Implementar la lógica de login de usuario	Medium	Finalizada	2025-11-14
SCRUM-51	Subtask	Diseñar la interfaz de usuario para registro y login	Medium	Finalizada	2025-11-14
SCRUM-52	Subtask	Implementar la lógica de registro de usuario	Medium	Finalizada	2025-11-14
SCRUM-53	Subtask	Pruebas de registro y login	Medium	Finalizada	2025-11-14
SCRUM-60	Subtask	Diseñar la base de datos para Centros	Medium	Finalizada	2025-11-17
SCRUM-61	Subtask	Documentar la API y la funcionalidad del gestor de centros	Medium	Finalizada	2025-11-17
SCRUM-62	Subtask	Implementar control de acceso y permisos para la gestión de centros	Medium	Finalizada	2025-11-17

Detalle de Iteración: Sprint 2 (16 tareas)

Key	Tipo	Resumen de la Tarea / Epic User Story	Prioridad	Estado	Creado
SCRUM-20	kotlin	Gestion de máquinas y usuarios	High	Finalizada	2025-11-13
SCRUM-55	Subtask	Configurar permisos y roles de usuario	Medium	Finalizada	2025-11-17
SCRUM-56	Subtask	Diseñar la base de datos para máquinas y usuarios	Medium	Finalizada	2025-11-17
SCRUM-57	Subtask	Implementar la gestión de máquinas	Medium	Finalizada	2025-11-17
SCRUM-54	Subtask	Implementar la gestión de usuarios	Medium	Finalizada	2025-11-17
SCRUM-58	Subtask	Desarrollar la interfaz de usuario para la gestión de máquinas y usuarios	Medium	Finalizada	2025-11-17

Key	Tipo	Resumen de la Tarea / Epic User Story	Prioridad	Estado	Creado
SCRUM-59	Subtask	Realizar pruebas de funcionalidad para la gestión de máquinas y usuarios	Medium	Finalizada	2025-11-17
SCRUM-63	Subtask	Documentar el uso de la de la gestión de máquinas y usuarios	Medium	Finalizada	2025-11-17
SCRUM-64	Subtask	Integrar notificaciones para eventos relevantes en la gestión de máquinas y usuarios	Medium	Finalizada	2025-11-17
SCRUM-66	kotlin	Maquetacion	High	Finalizada	2025-11-24
SCRUM-67	Subtask	Inicio	Medium	Finalizada	2025-11-24
SCRUM-68	Subtask	Clases	Medium	Finalizada	2025-11-24
SCRUM-69	Subtask	Consultar	Medium	Finalizada	2025-11-24
SCRUM-70	Subtask	Entrenadores	Medium	Finalizada	2025-11-24
SCRUM-71	Subtask	Acceso con QR	Medium	Finalizada	2025-11-27
SCRUM-74	Subtask	Sistema Multilenguaje	Medium	Finalizada	2025-12-01

Detalle de Iteración: Sprint 4 (23 tareas)

Key	Tipo	Resumen de la Tarea / Epic User Story	Prioridad	Estado	Creado
SCRUM-19	kotlin	Gestion de dietas y entrenos	High	Finalizada	2025-11-13
SCRUM-35	Subtask	Registrar historial de interacciones y propuestas generadas por la IA	Medium	Finalizada	2025-11-13
SCRUM-36	Subtask	Permitir revisión y edición de propuestas de IA por el entrenador	Medium	Finalizada	2025-11-13
SCRUM-37	Subtask	Integrar chat de IA para generación de dietas y entrenamientos	Medium	Finalizada	2025-11-13
SCRUM-39	Subtask	Permitir seguimiento y registro de progreso del usuario	Medium	Finalizada	2025-11-13
SCRUM-38	Subtask	Diseñar base de datos para dietas y entrenamientos personalizados	Medium	Finalizada	2025-11-13
SCRUM-41	Subtask	Desarrollar interfaz de usuario para visualización de dietas y entrenamientos	Medium	Finalizada	2025-11-13
SCRUM-40	Subtask	Implementar sistema de notificaciones para usuarios y entrenadores	Medium	Finalizada	2025-11-13
SCRUM-73	kotlin	App funcional (Kotlin)	Low	Finalizada	2025-11-28
SCRUM-75	Subtask	QR	Medium	Finalizada	2025-12-01
SCRUM-76	Subtask	Clases	Medium	Finalizada	2025-12-01
SCRUM-77	Subtask	Centros	Medium	Finalizada	2025-12-01
SCRUM-78	Subtask	Entrenamiento	Medium	Finalizada	2025-12-01
SCRUM-79	Subtask	Chatbot	Medium	Finalizada	2025-12-01
SCRUM-80	Subtask	Dieta	Medium	Finalizada	2025-12-01
SCRUM-81	kotlin	CRUD Membresias	Medium	Finalizada	2026-01-08
SCRUM-82	Subtask	[QA] Verificación de Formulario de Creación:	Medium	Finalizada	2026-01-08

Key	Tipo	Resumen de la Tarea / Epic User Story	Prioridad	Estado	Creado
SCRUM-83	Subtask	Renderizado de Lista de Membresías:	Medium	Finalizada	2026-01-08
SCRUM-84	Subtask	Validación de Endpoints CRUD:	Medium	Finalizada	2026-01-08
SCRUM-85	Subtask	Pulido de Estilos y Modales:	Medium	Finalizada	2026-01-08
SCRUM-86	Subtask	Validación de persistencia en BD	Medium	Finalizada	2026-01-08
SCRUM-87	Subtask	Manejo de errores de API:	Medium	Finalizada	2026-01-08
SCRUM-88	Subtask	Responsive Design:	Medium	Finalizada	2026-01-08

Detalle de Iteración: Sprint 5 (17 tareas)

Key	Tipo	Resumen de la Tarea / Epic User Story	Prioridad	Estado	Creado
SCRUM-89	kotlin	Arquitectura Base y Autenticación	Medium	Finalizada	2026-03-19
SCRUM-90	Subtask	Configuración de Hilt para Inyección de Dependencias	Medium	Finalizada	2026-03-19
SCRUM-91	Subtask	Implementación de Navegación con Jetpack Compose.	Medium	Finalizada	2026-03-19
SCRUM-92	Subtask	Consumo de API con Retrofit para Login y Registro.	Medium	Finalizada	2026-03-19
SCRUM-93	Subtask	Manejo de errores de API y validación de campos.	Medium	Finalizada	2026-03-19
SCRUM-94	kotlin	Gestión de Fitness (Dietas y Entrenos)	High	Finalizada	2026-03-19
SCRUM-95	Subtask	Pantallas de listado y detalle para Entrenamientos.	Medium	Finalizada	2026-03-19
SCRUM-96	Subtask	Pantallas de listado y detalle para Dietas.	Medium	Finalizada	2026-03-19
SCRUM-97	Subtask	Implementación de Observables (Flow/StateFlow) para datos en tiempo real.	Medium	Finalizada	2026-03-19
SCRUM-98	Subtask	Internacionalización (Strings en Español e Inglés).	Medium	Finalizada	2026-03-19
SCRUM-114	Tarea	Documentación Automatizada del Sistema	Medium	Finalizada	2026-03-19
SCRUM-115	Subtask	Compodoc / Typedoc: Generación de documentación técnica a partir de comentarios en el código.	Medium	Finalizada	2026-03-19
SCRUM-116	Tarea	Auditoría de Seguridad y Sanitización	High	Finalizada	2026-03-19
SCRUM-117	Subtask	Middleware de Sanitización XSS (limpieza de scripts maliciosos).	Medium	Finalizada	2026-03-19
SCRUM-118	Subtask	Protección contra HPP (Parameter Pollution).	Medium	Finalizada	2026-03-19
SCRUM-119	Subtask	Validación estricta de esquemas con Zod.	Medium	Finalizada	2026-03-19
SCRUM-120	Subtask	Gestión segura de tokens en Cookies HttpOnly.	Medium	Finalizada	2026-03-19

Detalle de Iteración: Sprint 6 (6 tareas)

Key	Tipo	Resumen de la Tarea / Epic User Story	Prioridad	Estado	Creado
SCRUM-131	Tarea	Optimización de Rendimiento (Backend)	Medium	Finalizada	2026-04-09
SCRUM-132	Subtask	Implementar el nuevo módulo de Performance (Controller, Routes, Service).	Medium	Finalizada	2026-04-09
SCRUM-133	Subtask	Integrar lógicas de medición de rendimiento en la aplicación.	Medium	Finalizada	2026-04-09
SCRUM-134	Subtask	Implementar la interfaz de usuario de Rendimiento (Gráficas y formularios).	Medium	Finalizada	2026-04-16
SCRUM-136	Subtask	Corregir conexión Frontend-Backend local y error 500 (userId).	Medium	Finalizada	2026-04-16
SCRUM-154	Subtask	Sistema de recordatorios motivacionales In-App por inactividad (Fase 1)	Medium	Finalizada	2026-05-03

Detalle de Iteración: Sprint 7 (19 tareas)

Key	Tipo	Resumen de la Tarea / Epic User Story	Prioridad	Estado	Creado
SCRUM-106	kotlin	Modo Offline y Persistencia (Room)	Low	Finalizada	2026-03-19
SCRUM-107	Subtask	Configuración de la base de datos Room.	Medium	Finalizada	2026-03-19
SCRUM-108	Subtask	Creación de Entidades (User, Workout, Diet).	Medium	Finalizada	2026-03-19
SCRUM-109	Subtask	Implementación de DAOs para acceso local.	Medium	Finalizada	2026-03-19
SCRUM-110	Subtask	Cacheado de respuestas de red en la DB para acceso offline.	Medium	Finalizada	2026-03-19
SCRUM-126	Historia	Documentacion y Ciberseguridad (parte dos)	Medium	Finalizada	2026-03-20
SCRUM-127	Subtask	Auditar de nuevo la aplicacion con Zap	Medium	Finalizada	2026-03-20
SCRUM-128	Subtask	Mejorar la app con la auditoria	Medium	Finalizada	2026-03-20
SCRUM-129	Subtask	Auditar el kotlin	Medium	Finalizada	2026-03-20
SCRUM-130	Subtask	Documentar llegando el 100% en compodoc	Medium	Finalizada	2026-03-20
SCRUM-137	Subtask	Auditoría y corrección de traducciones (Módulo Performance completado).	Medium	Finalizada	2026-04-16
SCRUM-138	Tarea	Infraestructura y Despliegue	Medium	Finalizada	2026-04-16
SCRUM-139	Subtask	Migración de la base de datos a Supabase.	Medium	Finalizada	2026-04-16
SCRUM-148	Subtask	Edge Functions — validar despliegue y corregir fallos	Medium	Finalizada	2026-04-25
SCRUM-149	Subtask	Migración de tablas — perfiles y datos legacy	Medium	Finalizada	2026-04-25
SCRUM-150	Subtask	Validación E2E — Auth, Profiles, Storage uploads	Medium	Finalizada	2026-04-25
SCRUM-151	Subtask	Actualizar variables de entorno y despliegue	Medium	Finalizada	2026-04-25
SCRUM-152	Tarea	Arreglar las traducciones de el apartado Performance	Medium	Finalizada	2026-04-29
SCRUM-153	Tarea	Arreglar traducciones de Scanner QR	Medium	Finalizada	2026-04-29

Detalle de Iteración: Sprint 9 (30 tareas)

Key	Tipo	Resumen de la Tarea / Epic User Story	Prioridad	Estado	Creado
SCRUM-18	kotlin	Sistema de Facturacion	Low	Finalizada	2025-11-13
SCRUM-44	Subtask	Integrar la funcionalidad de gestión de clientes	Medium	Finalizada	2025-11-14
SCRUM-43	Subtask	Implementar la gestión de productos y servicios	Medium	Finalizada	2025-11-14
SCRUM-42	Subtask	Implementar la interfaz de usuario para la facturación	Medium	Finalizada	2025-11-14
SCRUM-45	Subtask	Desarrollar la lógica de generación de facturas	Medium	Finalizada	2025-11-14
SCRUM-46	Subtask	Diseñar la base de datos para el sistema de facturación	Medium	Finalizada	2025-11-14
SCRUM-47	Subtask	Configurar la exportación e impresión de facturas	Medium	Finalizada	2025-11-14
SCRUM-48	Subtask	Agregar validaciones y control de errores en la facturación	Medium	Finalizada	2025-11-14
SCRUM-99	kotlin	Funciones Propias de Dispositivo y UI	Highest	Finalizada	2026-03-19
SCRUM-100	Subtask	Generador de Código QR para acceso a centros.	Medium	Finalizada	2026-03-19
SCRUM-101	Subtask	Chat de IA (Gemini/OpenAI) para consultas rápidas.	Medium	Finalizada	2026-03-19
SCRUM-102	Subtask	Selector de fotos de perfil desde la Galería.	Medium	Finalizada	2026-03-19
SCRUM-103	Subtask	Captura de fotos directa usando CameraX.	Medium	Finalizada	2026-03-19
SCRUM-104	Subtask	Guardado y gestión con MediaStore.	Medium	Finalizada	2026-03-19
SCRUM-105	Subtask	Manejo de Permisos en Runtime.	Medium	Finalizada	2026-03-19
SCRUM-111	kotlin	Tareas en Segundo Plano y Alertas	Lowest	Finalizada	2026-03-19
SCRUM-112	Subtask	Configuración de WorkManager.	Medium	Finalizada	2026-03-19
SCRUM-113	Subtask	Implementación de Notificaciones push/locales.	Medium	Finalizada	2026-03-19
SCRUM-121	Historia	Gestionar bien Datos del usuario	Medium	Finalizada	2026-03-20
SCRUM-122	Subtask	Progreso del usuario (Añadidos campos activityLevel y goal en el esquema de la DB).	Medium	Finalizada	2026-03-20
SCRUM-123	Subtask	Tablas con Powerbi	Medium	Finalizada	2026-03-20
SCRUM-124	Subtask	Extracion de datos con Pandas	Medium	Finalizada	2026-03-20
SCRUM-135	Subtask	Panel visual de evolución física en el frontend.	Medium	Finalizada	2026-04-16
SCRUM-156	Tarea	Implementación de Dashboard de Analítica de Rendimiento y Negocio (Power BI)	Medium	Finalizada	2026-05-23
SCRUM-157	Subtask	[Diseño] Configurar Tema Oscuro Premium en el Lienzo	Medium	Finalizada	2026-05-23
SCRUM-158	Subtask	[Modelado] Establecer Esquema de Relaciones en Estrella	Medium	Finalizada	2026-05-23
SCRUM-159	Subtask	[Visuales] Crear Segmentador y Gráfico de Evolución de Peso	Medium	Finalizada	2026-05-23
SCRUM-160	Subtask	[Visuales] Implementar Tarjetas de KPIs (Sesiones y Récord)	Medium	Finalizada	2026-05-23

Key	Tipo	Resumen de la Tarea / Epic User Story	Prioridad	Estado	Creado
SCRUM-161	Subtask	[Visuales] Construir Tabla de Auditoría de Usuarios y Roles	Medium	Finalizada	2026-05-23
SCRUM-162	Subtask	[Despliegue] Organizar, Guardar plantilla y realizar Push a GitHub	Medium	Finalizada	2026-05-23

Detalle de Iteración: Sin Asignar (4 tareas)

Key	Tipo	Resumen de la Tarea / Epic User Story	Prioridad	Estado	Creado
SCRUM-2	Epic	Historias_Usuario	Medium	Finalizada	2025-10-17
SCRUM-65	Epic	Maquetación	Medium	Finalizada	2025-11-24
SCRUM-147	Epic	Infraestructura y Ecosistema Meta-Force	Medium	Finalizada	2026-04-20
SCRUM-155	Tarea	Hardening de roles: user_roles + claim app_role en JWT (Supabase)	Medium	Finalizada	2026-05-09